MODELE GANTT

Nom du projet	Date démarrage	Date finale	
SAV	01/06/2022	15/06/2022	

						PH ASE PH		HASE 2		PHASE 3		
	TACHES	% REALI SE	En charge de	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour 9
1	Conception et Lancement		ATANLEY	٧								
1.1	Charte de projet	100%			٧							
1.1.1	Révisions de la charte projet	100%			٧							
1.2	Recherche	90%			٧							
1.3	Projections	40%				٧						
1.4	Lignes directrices	60%										
1.5	Lancement projet	50%										
2	Definition and Planning		ATANLEY			٧						
2.1	Intention et objectifs	15%				٧						
2.2	Plan de communication	20%				٧						
2.3	Gestion des risques	0%		V								
3	Lancement et exécution	75%					٧					
3.1	Page d'inscription et connexion	100%	JANCOVIK					٧				

3.2	Construction du panel admin	100%	YMELE			٧	٧			
3.3	Ajout du produit	100%	YMELE			٧		٧	٧	
3.4	Suppression du produit	100%	YMELE							
3.5	Creation de la BDD	100%	ATANLEY	٧						
3.6	Verification de l'etat	100%	Jancovik						٧	